

**ПРИКАЗ**

30.01.2023

№ 13-од

**О переходе к применению Федеральной образовательной программы дошкольного образования**

На основании Федерального закона от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" и статью 1 Федерального закона "Об обязательных требованиях в Российской Федерации"»

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить план-график по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением федеральной образовательной программы дошкольного образования (далее – ФОП ДО) в МБДОУ № 80 (приложение).

2. Создать рабочую группу по переходу к осуществлению образовательной деятельности с применением ФОП ДО в МБДОУ Детский сад № 80 (далее – рабочая группа) в следующем составе:

Руководитель рабочей группы: Заведующий Боровских Н.Н.

Члены рабочей группы: Воспитатель Полоусова С.А..  
Воспитатель Аношкина Н.П..  
Воспитатель Исеашвили В.Л..  
Воспитатель Афанасьева С.П..

3. Рабочей группе:

- осуществлять свою деятельность по плану-графику, утвержденному настоящим приказом;
- руководствоваться в своей деятельности федеральной образовательной программой дошкольного образования, действующим нормативными актами, разъяснениями Министерства просвещения РФ, органов государственной власти субъектов РФ и местного самоуправления в сфере образования;
- при необходимости приглашать на заседания рабочей группы представителей администрации детского сада и педагогического совета;

- решать иные вопросы, неурегулированные настоящим приказом и планом-графиком.

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Заведующий

Н.Н.Боровских

С приказом

ознакомлены:

**План-график по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП ДО в МБДОУ № 80**

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
<b>1. Организационно–управленческое обеспечение</b>			
Создание рабочей группы по подготовке введения ФОП дошкольного образования	Январь,	Рабочая группа, заведующий	Протоколы
Разработка и утверждение дорожной карты по реализации направлений ФОП	Февраль	Заведующий	Отчет и по необходимости проекты обновленных локальных актов
Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФОП	Март	Руководитель рабочей группы, заведующий	Приказ
Издать приказы об утверждении актуализированных в соответствии с требованиями ФОП ДО локальных актов детского сада в сфере образования	По необходимости	Руководитель рабочей группы, заведующий	Приказы
<b>2. Кадровое обеспечение</b>			
Анализ укомплектованности штата для обеспечения применения ФОП ДО. Выявление кадровых дефицитов	Март–май	руководитель рабочей группы,	Аналитическая справка
Диагностика образовательных потребностей педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП ДО	Март	Рабочая группа	Справка, график повышения квалификации

Анализ профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на применение ФОП ДО	Апрель –май	Члены рабочей группы	Опросные листы или отчет
Направить педагогических работников на обучение по программе повышения квалификации по вопросам применения ФОП ДО по мере необходимости	Апрель– июнь	Руководитель рабочей группы и заведующий	Приказ, документы о повышении квалификации
Проведение педагогического совета  «Введение ФОП ДО : проблемы и перспективы»	март	Заведующий ДОУ	Протокол педагогического совета
Организация участия ДОУ в конференциях по подготовке к введению ФОП ДО	Февраль-август	Заведующий ДОУ	Информационная справка
Обеспечение доступа педагогам , переходящим на ФОП , к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных	Февраль-август	Заведующий ДОУ  Творческая группа	Создание банка полезных ссылок, наличие странички  «ФОП» на сайте ДОУ
Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ФОП дошкольного образования действующим санитарным, противопожарным нормам и нормам труда работников образовательного учреждения	Февраль-август	Заведующий ДОУ  Творческая группа	Информационная справка
<b>3. Методическое обеспечение</b>			
Разработать методические материалы по сопровождению реализации федеральной рабочей программы образования	Апрель–август	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы

Разработать методические материалы по сопровождению реализации федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы	Июнь–август	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы
Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам применения ФОП ДО	Февраль–август	Рабочая группа	Рекомендации, методические материалы и т. п.
<b>4. Информационное обеспечение</b>			
Провести родительские собрания, посвященные применению ФОП ДО	Апрель, август	Члены рабочей группы, воспитатели групп	Протоколы
Разместить ФОП ДО на сайте детского сада	До 1 апреля	Ответственный за сайт	Информация на сайте